

Hà Nội:

Vẫn còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thiếu vốn phát triển lưới điện

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội, một số đường dây và trạm biến áp cấp điện cho thành phố Hà Nội không thể đưa vào vận hành đúng tiến độ bởi những lý do rất khách quan, chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng. Chúng tôi đã đến Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) để tìm hiểu nguyên nhân.

Nhiều dự án chậm tiến độ

Năm 2012, chính sách kiểm chế lạm phát, thắt chặt tiền tệ của Chính phủ tiếp tục ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong việc huy động các nguồn vốn để duy trì SX-KD và đầu tư các dự án. Câu chuyện cấp điện ổn định cho thành phố Hà Nội trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục là bài toán khó nếu những khó khăn về vốn chưa được tháo gỡ... Trong đó, việc cung cấp điện cũng như cải tạo lưới điện của EVN HANOI cũng gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch, những tháng đầu năm, EVN HANOI đã quyết liệt chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra, xử lý các vướng mắc ngay tại công trường, đồng thời cùng với các đơn vị thi công nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo EVN HANOI, vẫn còn một số dự án điện trên địa bàn Thủ đô không thể hoàn thành và đưa vào vận hành đúng tiến độ bởi khó khăn do thiếu vốn, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng...

Có thể điểm mặt một số dự án như: Công trình xây dựng TBA



Công nhân sửa chữa đường dây

220 kV Tây Hồ được EVN phê duyệt từ năm 2009, nhà thầu đã cung cấp MBA 220 kV và ký hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị trạm, nhưng hiện vẫn chưa thể triển khai thi công bởi chưa hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Lý do, là người dân thuộc diện giải tỏa không hợp tác với tổ công tác đến kiểm đếm, gửi đơn thư khiếu nại, đòi bồi thường theo giá thị trường, không cho các đơn vị thi công; Dự án 110 kV Trôi và nhánh rẽ 110 kV trạm Hà Tây hiện nay vẫn gặp vướng mắc giữa người dân với các đơn vị có tuyến đường

dây nhánh rẽ 110 kV đi qua, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Một số dự án như TBA Bắc An Khánh và nhánh rẽ; dự án TBA 110 kV Quang Minh và nhánh rẽ; dự án xây mới TBA Mỗ Lao và nhánh rẽ cũng đã được phê duyệt và đấu thầu cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây lắp nhưng vẫn phải lùi lại thời gian khởi công và tiến độ hoàn thành công trình do vướng mắc trong thủ tục thỏa thuận về địa điểm, hướng tuyến đường dây, tổng mặt bằng trạm; các địa phương liên quan không đồng thuận việc tuyến đường dây hạ

ngầm đi qua đất dự án khác...

Thực tế cho thấy, việc không thể đưa các TBA kể trên vào vận hành đã gây ảnh hưởng tới việc cấp điện của lưới 110 kV khu vực Hà Nội, như Trạm Trôi chưa được đưa vào sử dụng sẽ gây hiện tượng quá tải lưới trung thế trong khu vực (tình trạng quá tải TBA 110 kV - E10.6 Phúc Thọ và nguy cơ gây quá tải MBA 110 kV trạm 220 kV Chèm); Trạm 110 kV Quang Minh huyện Mê Linh, công suất 1x63 MVA-110/35/22 kV nếu đưa vào vận hành chậm thì một phần phụ tải huyện Mê Linh trong năm 2013 sẽ bị hạn chế cấp điện. Các phụ tải các đường dây 10 kV phía sau trạm trung gian Thường Lệ không còn khả năng cấp thêm tải; cụm Công nghiệp Quang Minh bị thiếu công suất; các Khu đô thị Mê Linh, Nhà máy Bia Hà Nội và trạm bơm tiêu úng dự kiến xây dựng mới cuối đường dây 974 không có khả năng cấp tải; TBA Mỗ Lao chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc cấp điện trung áp cho khu đô thị Mỗ Lao, gây quá tải một phần lưới trung áp của quận Hà Đông...

Vướng mắc về vốn

Ngoài lý do chậm tiến độ do công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, EVN HANOI còn gặp khó khăn trong vấn đề vay vốn. Theo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2012, Tổng công ty dự kiến số vốn bố trí khoảng 2.380,70 tỷ đồng. Riêng đối với các công trình cấp

điện cấp bách cho thành phố Hà Nội, hiện nay, Tổng công ty cần phải huy động khoảng 1.081,96 tỷ đồng nữa thì mới có thể hoàn thành được toàn bộ các dự án này. Bên cạnh đó, EVN HANOI đã xây dựng kế hoạch cho giai đoạn 2012 – 2015 để triển khai thực hiện các công trình đầu tư phát triển điện lực cho thành phố Hà Nội theo các Quy hoạch phát triển điện lực, các công trình cấp điện cấp bách khác với số vốn đầu tư cho dự kiến khoảng 17.799,18 tỷ đồng.

Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2012 – 2015, thời gian qua, EVN HANOI đã chủ động tìm kiếm, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng trong và ngoài nước để thi công hoàn thành 22/34 công trình cấp bách cung cấp điện cho thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Bộ Công Thương như: Lắp đặt bổ sung các MBA, nâng công suất các MBA 110 kV tại các TBA 110 kV có sẵn, lắp đặt tủ bù 110 kV; thay dây dẫn siêu nhiệt các lộ đường dây 110 kV nhằm nâng cao khả năng mang tải của đường dây; các công trình chống quá tải lưới điện trung, hạ áp; đầu tư tối thiểu lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận; nâng điện áp các lộ đường dây trung thế từ 6, 10 kV lên vận hành ở điện áp 22 kV; đồng thời, phối hợp với các Sở, ban ngành của thành phố và chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp đất, xác định chỉ giới đường đỏ, đền bù, giải

phóng mặt bằng theo Quy hoạch điện lực được duyệt..., nhằm nâng cao khả năng cấp điện cho Hà Nội trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

Ông Bùi Duy Dũng, Phó Tổng giám đốc EVN HANOI cho biết, đến nay, số vốn dự kiến EVN HANOI huy động được cho cả giai đoạn 2012 – 2015 mới chỉ đạt khoảng 5.580,13 tỷ đồng, phần vốn còn lại phải tìm kiếm, bổ sung thêm khoảng hơn 12.000 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn lớn nên Tổng công ty đã và đang kiến nghị với Bộ Công Thương, UBND TP Hà Nội và EVN tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho vay vốn ODA, WB...; ưu tiên vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất; bố trí vốn để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị; đầu tư xây dựng mới, cải tạo các TBA cấp điện cho thủy lợi, trường học; đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn mới...

Bên cạnh đó, EVN HANOI sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành kịp thời rà soát các Quy hoạch xây dựng Thủ đô, Quy hoạch điện lực để kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch cho đồng bộ và phù hợp với thực tế để mùa hè 2012, người dân Thủ đô sẽ không phải chịu cảnh thiếu điện do quá tải, do sự cố lưới điện và do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện.❖

Thái Linh

Sẽ có Luật Quản lý ngoại thương

Ngày 25/6/2012, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đưa ra bản dự thảo đầu tiên của Luật Quản lý ngoại thương để lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp.

Theo dự thảo này, có sáu trường hợp hàng hóa xuất, nhập khẩu bị áp dụng biện pháp khẩn cấp gồm: xuất, nhập khẩu vào vùng có chiến tranh, xung đột vũ trang; vùng có thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường; vùng có sự cố, thiếu sót, sai sót kỹ thuật ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe của người tiêu dùng hàng hóa đó; vùng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, sinh thái, đa dạng sinh học của Việt Nam; trường hợp mất cân đối nghiêm trọng trong cán cân thanh toán, kinh tế vĩ mô và các trường hợp khác.

Mỹ Huyền