



**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC
DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CỦA HUYỆN
QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA
ĐẾN CUỐI NĂM 2011***

Huyện Quỳnh Nhai nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Nam giáp huyện Thuận Châu và Mường La, phía Tây giáp tỉnh Điện Biên, phía Đông giáp tỉnh Lào Cai¹. Huyện lỵ nằm ở xã Mường Giàng, cách thành phố Sơn La 60km về hướng Bắc. Huyện có diện tích 1.049,07 km² và dân số là 147.374 người².

Quỳnh Nhai là 1 trong 3 huyện của tỉnh Sơn La phải di chuyển dân ra khỏi vùng hồ thủy điện Sơn La. Theo dự án khảo sát của công trình thủy điện Sơn La, tổng số dân sẽ phải di chuyển là gần 19.000 hộ với hơn 90.000 nhân khẩu. Trong đó, riêng huyện Quỳnh Nhai là 8.254 hộ với 41.265 nhân khẩu³.

* Nguồn: Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Quỳnh Nhai.

¹ <http://quynhnhai.sonla.gov.vn/comment/6-Vi-tri-dia-ly.aspx>

² Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, tr. 10.

³ Lò Văn Là (2012), “Một số vấn đề về di dân và tái định cư của người Thái cho xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La”, trong: *Hội nghị Thái học toàn quốc lần thứ VI*, tr. 477.

1. Những thành quả về công tác di dân tái định cư của huyện trong năm 2011

1.1. Công tác quy hoạch chi tiết

Phê duyệt hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết được 7 khu trên địa bàn huyện.

1.2. Công tác áp giá lập phương án và phê duyệt

- Đã thực hiện phê duyệt được 1.909 phương án bồi thường, hỗ trợ của 10.651 hộ với tổng số tiền 1.415 tỷ đồng (8.343 hộ tái định cư: 295 tỷ đồng; 2.217 hộ dân sở tại bị ảnh hưởng: 120 tỷ đồng). Cụ thể, đã thực hiện chi trả được 975,3 tỷ đồng cho 7.226 hộ dân tái định cư và dân sở tại bị ảnh hưởng.

- Tính đến ngày 31/12/2011, toàn huyện còn 65 phương án bồi thường, hỗ trợ đang được thực hiện, trong đó, 45 phương án đang trình thẩm định và 20 phương án đang hoàn thiện.

1.3. Triển khai các dự án thành phần

Tính đến cuối năm 2011, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có 11 khu, 77 điểm tái định cư và 570 dự án được triển khai xây dựng. Trong 570 dự án này, có 111 dự án đang thi công, 441 dự án đã bàn giao, tạm bàn giao và đưa vào sử dụng và 18 dự án đang trình thẩm định phê duyệt.

1.4. Công tác cấp phát thanh toán

- Từ đầu năm đến ngày 31/12/2011, đã chi trả 321 tỷ đồng. Trong đó, thanh toán bồi thường, hỗ trợ là 73,8 tỷ đồng, thanh toán vốn xây dựng cơ bản là 247,2 tỷ đồng.

- Lũy kế thực hiện đến nay đã thanh toán, tạm ứng được 2.072,6/2.149,6 tỷ

đồng, đạt 96% tổng kế hoạch vốn giao, trong đó, vốn xây dựng cơ sở hạ tầng là 1.097,3 tỷ đồng, vốn bồi thường hỗ trợ là 975,3 tỷ đồng.

1.5. Công tác thu hồi, giao đất và ổn định đời sống

1.5.1. Công tác thu hồi đất

Từ đầu năm đến nay đã thu hồi được 1.819,16ha. Lũy kế đến ngày 31/11/2011, đã thu hồi được 17.989,6ha của 7.539 hộ, bao gồm thu hồi đất của các hộ di chuyển nội huyện, hộ sở tại và thu hồi đất các hộ di chuyển ra ngoài huyện.

1.5.2. Về giao đất và tạm giao đất cho các hộ tái định cư tại các khu, điểm tái định cư trên địa bàn huyện

Thực hiện giao 184ha đất thổ cư cho 4.322/4.322 hộ tái định cư tập trung nông thôn và tái định cư xen ghép. Giao xong mốc đường bao cho các điểm tái định cư trên toàn huyện.

1.5.3. Công tác hỗ trợ sản xuất

Chỉ đạo lồng ghép với nguồn vốn chương trình 30A gắn với doanh nghiệp để cung ứng chuyên giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm hàng hóa. Triển khai Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 15/08/2011 của Ban Thường vụ huyện ủy, 100% các hộ đã được hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất.

1.5.4. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

Được tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh, Công văn số 85/UBND ngày 17/03/2011 của UBND

huyện về việc chỉ đạo sản xuất và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2011 trên địa bàn huyện.

2. Những hạn chế trong công tác di dân tái định cư trên địa bàn huyện


- Công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ trong ban quản lý đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Việc tháo gỡ khó khăn trong việc áp dụng chính sách vào tình hình thực tiễn phát sinh chưa kịp thời.

- Công tác thu hồi và bồi thường đất còn chậm, một phần do ràng buộc bởi các quy định của luật đất đai.

Kết luận

Nhìn chung, với những nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác di dân tái định cư năm 2011 của huyện Quỳnh Nhai tuy chưa đáp ứng được kế hoạch đề ra, nhưng đã cơ bản đáp ứng được theo yêu cầu về tiến độ. Đời sống của các hộ dân tại các điểm tái định cư đã dần từng bước được ổn định.

Phạm Quang Linh



Bản tái định cư của người Thái ở Sơn La

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng